

Ca. week 49 - 51:
Aanbrengen kolken
Aanbrengen betonbanden
Aanbrengen straatwerk rijbaan
Aanbrengen straatwerk voetpaden

Ca. Week 46 - 48:
Aanbrengen kolken
Aanbrengen betonbanden
Aanbrengen straatwerk rijbaan
Aanbrengen straatwerk voetpaden

Ca. week 43 - 45:
Aanbrengen kolken
Aanbrengen betonbanden
Aanbrengen straatwerk rijbaan
Aanbrengen straatwerk voetpaden

Fase 6

Fase 5

Fase 4

Uitvoering nader
te bepalen

